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Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2017                 CACCI 5910 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 1651 DC-45-2017 
                  
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades en contratación en la Gobernación del Valle del Cauca, inherentes al 
Contrato de obra pública No. 14-38 del 18 de diciembre de 2014, suscrito por la 
Gobernación con el CONSORCIO VILLA DE ROBLEDO AV:SANTA ANA para realizar la 
construcción  y mejoramiento de la Avenida Santa Ana y obras complementarias en el 
municipio de Cartago-Valle. 
 
La presente denuncia se interpuso simultáneamente  ante la Personería Municipal de 
Cartago, la Procuraduria Provincial de Cartago y este ente de Control Fiscal. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la  
denuncia ciudadana, solicitando apoyo a la Dirección Técnica de Infraestructura Física  
para que realizara la visita técnica a la obra. 
  
De la visita  realizada al Municipio de Cartago–Valle  se obtuvo el siguiente resultado: 
 

1. INTRODUCCION 
 
Este Informe contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la Visita Técnica realizada 
como apoyo a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca en respuesta a la denuncia DC-45-2017 a razón del 
incumplimiento de los términos pactados en el contrato No. 1438 de 2014 que tiene por 
objeto  las construcción de la vía denominada avenida Santa Ana, obra ejecutada por la 
Gobernación del Valle en el Municipio de Cartago.  
Para tal propósito se utilizó como herramienta de Calificación y cuantificación las normas 
sujetas a la ejecución de obras en infraestructura física y los procedimientos inherentes al 
control fiscal teniendo en cuenta la planeación inicial, los estudios previos, el presupuesto, 
las actas de avance de obra, los informes de supervisión, el alcance y justificación de los 
documentos modificatorios del contrato, las actas parciales, los diseños, las memorias de 
cálculo, los planos record y la visita técnica por parte del ente de control con el fin de dar 
un resultado sobre la gestión de la administración de la Gobernación del Valle. 
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Esta visita se desarrolló con un énfasis especial en el cumplimiento de la función que le 
corresponde a la Contraloría Departamental del Valle, y a los resultados que de ella se 
derivan en procura de resolver las expectaciones para un mejor bienestar de la población 
de su área de influencia.  
 
En busca de éste objetivo, se realizó un trabajo con el equipo de infraestructura, los 
funcionarios de la entidad y la información por ellos suministrada. 

 
El presente informe describe el resultado de cada una de las etapas  y obras realizadas 
en  el contrato de obra que se relacionan con la infraestructura física de pavimentos, 
redes de alcantarillado, peatonalización, zonas verdes, puentes en estructura metálica, 
semaforización y reubicación de  los postes y sus redes eléctricas suscrito en la vigencia 
2014 por la Gobernación del Valle en el municipio de Cartago contemplados en la 
denuncia DC-45-2017. 

 
Una vez se realizó la evaluación documental y la inspección de las obras, se enuncia el 
resultado técnico de la ejecución  sustentado con las actas de visita que contiene las 
mediciones realizadas  y adjunto los registros fotográficos. 
 
 

2. ESTUDIO SOLICITADO O ALCANCE DE LA VISITA 
 

Se requiere apoyo técnico para examinar posibles hechos que conllevaron a la denuncia 
sobre presuntas inconsistencias e irregularidades en los términos del contrato acudiendo 
al respectivo derecho de petición que realiza varios cuestionamientos en torno a la 
ejecución del contrato y cuyas respuestas se deben manejar de forma técnica, 
administrativa, financiera y jurídica para precisar las actuaciones durante el periodo en 
que se viene construyendo la vía. También se  verificará el cumplimiento conforme al 
objeto contractual apoyándonos en los documentos aportados, mediciones y cálculos 
además de la evidencia con registros fotográficos acorde al resultado técnico proferido en 
esta diligencia. 
 

3.  LABORES REALIZADAS 
 

 Se realizó la evaluación y análisis de todos los folios contenidos en la carpeta del 
expediente CACCI 1651 DC-45-2017 del expediente conforme a las respuestas 
parciales en términos legales que se han venido desarrollando en atención a la 
denuncia del asunto  contenida en el mismo expediente. 

 
 A la fecha 10 de Julio de 2017 se organizó una serie de requerimientos para sacar la 

trazabilidad de las actuaciones frente al contrato No. 1438 de 2014; por lo anterior y 
de acuerdo a lo previsto para el apoyo, se realizó la visita técnica respectiva a cada 
uno de los frentes de trabajo que comprende las obras de infraestructura del contrato. 
 

 Se requirió a la Gobernación del Valle todos los documentos del contrato 1438 de 
2014 con el fin de preparar la visita técnica y confirmar la existencia de la obra; para 
esto se solicitó a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle, facilitar 
la diligencia a la comisión de la Contraloría Departamental para la inspección en 
cumplimiento de la denuncia. 
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 Con el propósito de documentar la diligencia se identificaron los intervinientes más 

importantes en este procedimiento relacionado con la ejecución de obra,  además de 
la zona correspondiente al desarrollo de la ejecución de los mismos que ha permitido 
realizar la calificación y cuantificación documental de las partes que componen las 
ejecuciones mediante los llamados otrosí de modificación por factores que afectaron el 
desarrollo normal del contrato. 

 
4. RESULTADOS DE LA VISITA 

 
La relación del contrato corresponde a la pavimentación de la carrera 2ª denominada 
Avenida Santa Ana comprendida desde el cruce de la calle 21 con Carrera 4 y el CAI de 
la Policía en el aeropuerto de Santa Ana para una extensión de 4,027 kilómetros de 
pavimento asfaltico complementado con obras de alcantarillado pluvial, Zonas verdes, 
andenes, puentes en estructura metálica, ciclo vías y reubicación de  los postes y sus 
redes eléctricas,  además se revisaron las especificaciones técnicas de cada una con 
respecto a las memorias de cálculo, a los diseños y a los planos aportados para la 
diligencia. 

ASPECTOS FINANCIEROS: 

Se encontró de forma general existen varios aportes financieros detallados como sigue: 
 
 

 
Aportado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle 

 
Por lo anterior se evaluó el contrato donde se compromete recursos del Departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Así mismo se realizó el análisis del presupuesto con respecto a las adiciones, las cuales 
se encuentran justificadas en los documentos aportados para la evaluación:   

 
Balance Presupuestal de la Obra de la Avenida Santa Ana 

 

Número Fecha Número Fecha NO MBRE FECHA

OBRA CIVIL $ 12.647.857.811,00 Contrato Original 12/14/14

PREDIOS $ 800.000.000,00 Contrato Original 12/14/14

Recurso de gobernación del Valle del Cauca 4500013434 6/30/16 3600000527 05/25/16 ADICIÓN 1 $ 3.679.245.283,00 Otro sí 4 06/29/16

Recurso de gobernación del Valle del Cauca 4500014981 11/30/16 3600000533 06/03/16 ADICIÓN 2 $ 115.754.717,00 Otro sí 6 11/30/16

TOTAL $ 17.242.857.811,00

OTRO  SI QUE LO JUSTIFICA

FUENTE DE FINANCIACION PROYECTO AVENIDA SANTA ANA CARTAGO

RPC CDP
FUENTE DE FINANCIACION VALO R ADICIONADO

Regalías 4500010153 12/23/14 3500002613 05/30/14
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 Aportado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle 

 
ASPECTOS JURÍDICOS: 
 
De acuerdo a los informes de interventoría se evidencia la generación de suspensiones, 
prórrogas y adiciones que se han originado por problemas en la adquisición de predios y 
el incremento de las distancias debido a los volúmenes requeridos en la ejecución de esta 
obra ya que comenta que las canteras de los materiales pétreos que inicialmente se 
tenían material agotaron la capacidad para dicho suministro y por ende, se muestra un 
desbalance significativo en el presupuesto inicial de la obra Avenida Santa Ana, puesto 
que los recursos destinados para el acarreo de materiales y la consecución de los mismos  
son menores a los recursos que se necesitan para la continuación y el buen desarrollo de 
la obra. 

 
En la ejecución de la obra se encontraron varios inconvenientes con respecto a la solicitud 
de la comunidad que se opuso al trazado inicial y por tal razón pidió uno nuevo   y  al 
realizar la localización del eje de vía se evidenciaron dos problemas que afectaron el 
objeto del contrato: el primero fue el tema predial, pues al realizar la construcción de la vía 
con la franja exigida por el POT el presupuesto se afectó por la compra de predios ya que 
en este solo se contemplan $800.000.000 ochocientos millones de pesos para su compra 
y al realizar el balance respectivo de los predios afectados el precio contemplado en el 
presupuesto sufriría una inflación más alta de la proyectada, por tanto al consultar con la 
administración municipal que eran los encargados de realizar la compra de predios que no 
estaban incluidos en el presupuesto, presentaron objeción con respecto al problema 
argumentando que el municipio no contaba con los recursos para la respectiva compra.  

 
La segunda observación  para las prórrogas y la adición se encuentra en los documentos 
con el tema ambiental, pues al realizar la localización se logra evidenciar que la cifra de 
árboles que estaba proyectada para la erradicación sería un número mayor al planteado 
en el proyecto inicial, Por consiguiente al presentar el estudio realizado a los entes 
gubernamentales y al objetar los problemas se presentó un problema con el POT del 
municipio, y por lo tanto se realiza un nuevo planteamiento para el perfil vial donde se 
mitiga los posibles daños causados por la ejecución de la obra.  
 
Por lo anterior se evaluó jurídicamente el procedimiento por lo cual se presentaron 
documentos modificatorios del contrato inicial con los otrosí de prórroga y el documento 
de adición.  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS: $ 9.474.050.794,00

ADDMINISTRACIÓN 23,50% $ 2.226.401.937,00

IMPREVISTOS 5% $ 473.702.540,00

UTILIDAD 5% $ 473.702.540,00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U): 33,50% $ 3.173.807.017,00

VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 12.647.857.811,00

ADQUISICIÓN Y COMPRA DE PREDIOS $ 800.000.000,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 13.447.857.811,00

ADICIÓN N° 1: $ 3.795.000.000,00

VALOR TOTAL INCLUYENDO ADICIÓN: $ 17.242.857.811,00

PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATO No. 1438 DE 2014
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A continuación se realiza la descripción de la información clarificando las fechas de las  
actuaciones en el desarrollo del contrato:  
 

 
Se observa la actualización de la póliza única con sus amparos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS TECNICOS: 
 
Siguiendo el desarrollo de lo expuesto documentalmente y los trámites concernientes al 
cronograma establecido con el nuevo diseño de los perfiles viales para este proyecto 
autorizados por la Secretaria de Planeación del municipio de Cartago, la obra prosiguió 
con las diferentes actividades como el  ensanchamiento vial y las excavaciones 
respectivas al tramo K1+360 A K1+910, en los cuales se encontró varios problemas como 

CONTRATO DE OBRA N°: 1438 del 18 de diciembre de 2014

VALOR INICIAL: $ 13.447’857.811,00

ADICIÓN 1: $   3.795’000.000,00 

VALOR TOTAL: $ 17.242’857.811,00

OBJETO:
Construcción y Mejoramiento Avenida Santa Ana y obras

Complementarias del Municipio de Cartago Valle del Cauca

CONTRATANTE: Gobernación del Valle del Cauca

CONTRATISTA: Consorcio Villa de Robledo Avenida Santa Ana

INTERVENTORÍA: Fundación Universidad del Valle

PLAZO: Trescientos Noventa (390) días (13 Meses)

PÓLIZAS DE GARANTÍA: N° 45-44-101058460 Seguros del Estado

POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL: N° 45-40-101027292 Seguros del Estado

FECHA DE INICIACIÓN: 09 de febrero del 2015

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 09 de marzo del 2016

PRÓRROGA 1: Noventa (90) días (03 Meses)

PRÓRROGA 2: Ciento Cincuenta (150) días (05 meses)

PRORROGA 3: Un (01) mes y siente (7) días 

PRÓRROGA 5: Ciento Cincuenta (150) días (05 meses)

SUSPENSIÓN 1: 09 de mayo de 2017

REANUDACIÓN 1: Contrato Suspendido

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: Contrato Suspendido

ANTICIPO DEL CONTRATO 30%: $ 4.034’357.343,00

Información General del contrato de obra Avenida Santa Ana

DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 

CONTRATO
09/02/2015 12/11/2017 $1.724’285.781,10

ANTICIPO 09/02/2015 12/11/2017 $5.172’857.343,30

ESTABILIDAD DE OBRA 11/03/2016 12/03/2021 $5.172’857.343,30

SALARIO Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

09/02/2015 13/05/2020 $862’142.890,55

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIÓN 
09/02/2015 12/11/2017 $862’142.890,55

CONCEPTO
VIGENCIA (Fechas)

VALOR

Relación de Pólizas del Contrato de la Avenida Santa Ana



 

  
  

6 

Certificado No. SC-3002-1 

es el caso de una tubería de 14” de acueducto, el cual debido a la altimetría del diseño se 
ve afectada por  la superficialidad a la que queda con respecto a la subrasante, tubería 
que se localiza en la margen derecha según el abscisado; de igual forma se encuentran 
tuberías de redes telefónicas de la empresa ERT que van paralela a la vía; en la calzada 
izquierda se localiza también una  tubería de acueducto en asbesto cemento  de 6”, la 
cual queda en ciertos tramos a unas alturas mínimas con respecto a la superficie de la 
subrasante. 

 
Al realizar las excavaciones se han evidenciado las diferentes tuberías de acueducto, 
redes eléctricas y alcantarillados antiguos, que generaron el atraso del cronograma de 
obra presentando problemas de cotas de elevación en el cual  algunas tuberías  se han 
tenido que ubicar más profundas de lo proyectado en el diseño o en su defecto unas más 
superficiales. 
 
Caracterización: 

 
Contrato No. 1438 suscrito el 18 de Diciembre de 2014 
Objeto: Construcción y mejoramiento avenida Santa Ana y obras complementarias 
municipio de Cartago Valle del Cauca. 
Contratante: Gobernación el Valle del Cauca 
Valor Inicial: $ 13.447’857.811,00 
 
El proyecto de construcción y mejoramiento de la avenida Santa Ana y obras 
complementarias municipio de Cartago – Valle del Cauca, se realizó de acuerdo a los 
requerimientos de la legislación Nacional vigente y siguiendo las prácticas promulgadas 
por la Gobernación del Valle. 

Se observaron aspectos relevantes en las etapas de desarrollo del contrato: 

 

¶ Preliminares: Se hizo referencia a la localización y replanteo de vías urbanas 
afluentes y las existentes que tuvieron que ver con el proyecto. 
 

¶ Mejoramiento Avenida Santa Ana: Se realizó el comparativo a través de registros 
fotográficos anteriores y lo existente actualmente, mostrando el cambio de aspecto, 
entregando unas obras que se adecuaron más al fin de la vía. 

 

¶ Obras complementarias: Se evidenciaron construcciones de las obras andén de 
concreto, sardineles, bateas en concreto, cabezales y cajas de alcantarillado. 

¶  Adquisición de predios: Se confirmó que los problemas de retraso en la 
construcción de la vía fue el rediseño del trazado de la obra originado por  la 
cesión de dos predios, uno en el sector de bocadillos que compete a cuatro 
viviendas dos de ellas no muestran documentos o títulos de propiedad y las otras 
dos están en proceso de litigio; el otro tramo es una franja en el convento de las 
religiosas por la negativa de su cesión; por tal hecho y durante el desarrollo del 
contrato se presentaron intervenciones y actualmente se encuentran en litigio. 
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¶ Seguimiento al plan de Manejo ambiental y Plan de Manejo de tráfico: Se 
evidencian las licencias ambientales y la metodología utilizada en el manejo y 
cuidado en la tala de árboles ubicados en el trayecto de la avenida.  

 
En los  trámites de los permisos ambientales con la CVC se evidenció periodos de 
respuesta largos y demoras por los tiempos que se manejan en la entidad, 
además se contó con los permisos de aprovechamiento único forestal desde el 19 
de enero del 2016 para el corte de algunos árboles, sin embargo, se observa en la 
documentación, la inclusión de  4 árboles que faltaban por permiso ambiental 
después de un tiempo del primer permiso lo cual demoró el nuevo proceso de 
licencia.  

 
En el análisis técnico ejecutado por la Contraloría se pudo verificar lo siguiente: 

 
Los diseños del proyecto comprendieron la construcción de 4,027 Km de carretera con 
secciones variables comprendida por estructuras como: 2 calzadas de pavimento flexible 
de anchos variables, un separador central de 1 m de ancho, una zona de ciclo ruta con 
secciones variables comprendida por estructuras como: 2 calzadas de pavimento flexible 
de anchos variables, un separador central de 1 m de ancho, una zona de ciclo ruta en la 
calzada izquierda de 2 m de ancho (Entre el K1+348 y el K2+645), 2 zonas de protección 
(una a cada lado de la vía de 0,80 m de ancho) y 2 zonas de andenes (una a cada lado de 
la vía de 1,50 m de ancho). Además, se evidenció una Glorieta en el K2+473, y en el 
tramo entre el K3+090 y el K3+156 el separador central es más grande. 
 
Se observa en las mediciones que las secciones del pavimento flexible tienen la siguiente 
medida: 

 
¶ En el tramo entre el K0+000 al K1+360 el ancho de la vía es de 20 m, con un ancho de cada 

calzada de 7,20 mt. 

¶ En el tramo entre el K1+360 al K1+710 el ancho de la vía es de 22,50 m, y un ancho de cada 

calzada de 7,55 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, las 2 

zonas de protección y las 2 zonas de andenes. 

¶ En el tramo entre el K1+710 al K1+770 el ancho de la vía es de 25,65 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,50 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, Las 

2 zonas de protección, las 2 zonas de andenes y una bahía en la calzada derecha. 

¶ En el tramo entre el K1+770 al K2+134 el ancho de la vía es de 22,59 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,55 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, las 

2 zonas de protección y las 2 zonas de andenes. 

¶ En el tramo entre el K2+134 al K2+192 el ancho de la vía es de 25,80 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,55 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, Las 

2 zonas de protección, las 2 zonas de andenes y la bahía en la calzada derecha. 

¶ En el tramo entre el K2+192 al K2+455 el ancho de la vía es de 22,65 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,55 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, las 

2 zonas de protección y las 2 zonas de andenes. 

¶ En la glorieta del K2+473 el ancho de la vía es de 32 m con ancho de cada calzada de 7,52 m, 

el separador central (Glorieta), la zona de ciclo ruta, las 2 zonas de protección y las 2 zonas de 

andenes. 
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¶ En el tramo entre el K2+490 al K2+645 el ancho de la vía es de 22,59 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,55 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, las 

2 zonas de protección y las 2 zonas de andenes. 

¶ En el tramo entre el K2+645 al K3+090 el ancho de la vía es de 21 m, con un ancho de cada 

calzada de 7,25 m, el separador central, la zona de ciclo ruta en la calzada izquierda, las 2 

zonas de protección y las 2 zonas de andenes. 

¶ En el tramo entre el K3+090 al K3+156 el ancho de la vía es de 27,30 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,25 m, el separador central de ancho variable, las 2 zonas de protección y 

las 2 zonas de andenes. 

¶ En el tramo entre el K3+156 al K3+386 el ancho de la vía es de 20,50 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,20 m, el separador central, las 2 zonas de protección y las 2 zonas de 

andenes. 

¶ En el tramo entre el K3+386 al K4+027 el ancho de la vía es de 21,00 m, con un ancho de 

cada calzada de 7,20 m, el separador central aumentado a un ancho de 2 m, las 2 zonas de 

protección y las 2 zonas de andenes. 

 
Se evidenció que en los sectores de las bocacalles hay construcción de pasos 
pompeyanos para garantizar el tránsito peatonal a lo largo de la vía, las Viviendas que 
cuentan con garajes tienen rampas de acceso. 
 
En la visita técnica se tomó mediciones de la longitud de la vía, el ancho de los carriles, y 
se evidenciaron los elementos de semaforización, los movimientos de las redes eléctricas, 
y las  zonas verdes adecuadas. 
 
Se observó que se socializó el proyecto de mejoramiento de la Avenida Santa Ana a lo 
largo de un trayecto de 4,027 km de pavimento flexible  en doble calzada que une el CAI 
de Santa Ana con el cruce de la calle 21 con Carrera 4, se ejecutó ajustes a los diseños 
iniciales para salvaguardar la mayor cantidad de árboles dentro del trazado que redujo las 
áreas de compras prediales. 
 
Analizando los presupuestos y sus ítems, estos cumplen con los precios referencia del 
listado oficial de la Gobernación, así mismo se identificó lugares, clases de obra, longitud, 
ancho, volumen, cantidades de obra, calidad de las ejecuciones y se plasmó todo lo 
actuado con registros fotográficos. 
Conforme a la inspección realizada se levantaron actas de visita técnica entregando la 
evidencia de las obras realizadas: 
 
SE REALIZÓ LAS MEDICIONES DE LAS VIAS CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DEJANDO 
CONSTANCIA DE SU ALCANCE Y LA TOMA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS QUE DAN EVIDENCIA 
DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN: 
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REALIZADA LA VISITA DE CAMPO A LA VIA QUE CONDUCE AL AEROPUERTO SANTA ANA DE 
CARTAGO CON EL MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1438 DE 
2014, SE ESTABLECIO QUE LA OBRA NO HA SIDO TERMINADA POR ENCONTRARSE INMERSA EN 
DOS PROBLEMAS DE LITIGIO DE PREDIOS , LOS CUALES TIENEN LA SIGUIENTE UBICACIÓN:                                                                                                         
- EL CRUCE DEL SECTOR BOCADILLOS APROXIMADAMENTE SE MIDIERON 100 METROS DE FALTA 
DE VIA DONDE EXISTE 4 VIVIENDAS QUE VAN A SER DESALOJADAS Y DOS DE ELLAS TIENEN 
TITULO DE PROPIEDAD; POR LO TANTO EN ESE LUGAR EXISTE UNA DESVIACIÓN QUE RODEA EL 
AREA  Y SE BIFURCA TEMPORALEMNETE MIENTRAS SURTE EL PROCESO.  LA VIA DEBE SEGUIR 
POR UN LADO DEBIDO A QUE SE  BIFURCA   PERO UNO DE LOS LADOS DA HACIA EL FFRENTE DE 
LAS VIVIENDAS. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Km 4+027

CAI policia Longitud via: 4,027 mts

Ancho via =  7.20  con 2.500 mts 

Convento                        7.50 con 1.527 mts

Son dos tramos de vía que 

suman 8,054 mts

          Sector Bocadillos

   corona 0,15 mts Km 0+000

                  Sardinel Trapezoidal=            base: 0,25 mt
corona: 0,15 mt

h: 0,40 mt

         h 0,40 mts               Longitud lado izquierdo= 3,825 mt

                              Lado Derecho= 3,640 mt

          Cruce de Semaforización= 4    semaforos viales

4    semaforos peatonales

                   Señalización Vertical= 115 señales

      base 0,25 mts

SantaAna

Carrera 2 Los Cambulos

Carrera 4

Cruce
Calle21, 
carrera 4

7,20mts  A  

7,50mts    A
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-EL SECTOR FRENTE A LA EDIFICACIÓN O CONVENTO DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD QUE 

ESTABA EN LITIGIO, ERA APROXIMADAMENTE UN TRAMO  DE 200 DE LARGO EN MEDIA CALZADA Y 
ACTUALMENTE SE EVIDENCIÓ SU CONSTRUCCIÓN, SOLO QUEDA PENDIENTE UN TRAMO DE 50 
METROS DE UN CARRIL PENDIENTE DEL  PROCESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA VIA Y SE PUDO EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS ZONAS DE 
RECREACIÓN, LA CICLOVIA, SEÑALIZACIÓN ADECUACIÓN DE PARQUES, PUENTES Y 
SEMAFORIZACIÓN COMO SIGUE: 
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SE VERIFICÓ ALGUNOS FALLOS EN LA CARPETA LOS CUALES SE FUERON REPARANDO, ESTE ES 
EL ESTADO DE LA VIA ACTUALMENTE Y UN DIA DESPUES SE VERIFICÓ SU EJECUCIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO, CANALIZACIÓN DE AGUAS 
CON BOX COULVERT, SUMIDEROS Y REUBICACIÓN DE POSTES 
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SE CONSTATÓ LAS OBRAS  DE CONFINAMIENTO LAS BERMAS, SEPARADORES, SARDINELES, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, LO MISMO 
QUE LA  CONSERVACIÓN DE LOS ARBOLES: 
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5. CONCLUSIONES 
 

¶ Se evidencia con la documentación contractual aportada, que el contrato tuvo varias 
acta de prórroga debido a los problemas constructivos de fallos que no estaban 
previstos, problemas de gestión documental con licencias, falta de permisos y 
problemas de compra de predios que afectaron tanto la parte financiera del contrato 
como los términos. 

.  

¶ Actualmente se está a en proceso de negociación con un 80% de avance en estos y el 
20% restante se fue a litigio jurídico por expropiación debido a que los propietarios no 
aceptaron las ofertas dadas por parte de la Gobernación. 

 

¶ Este informe contiene la respuesta a la denuncia caracterizando el proceso de 
ejecución de la obra y el tiempo que ha tardado en entregarse, argumentando con 
premisas validas sus prórrogas y su adicción;  por tal situación el proceso constructivo 
a la fecha de este informe se verifica en el 98% evaluado con las actas parciales de 
entrega, informes de interventoría y verificación de la obra en sitio por parte del ente 
de Control, faltando por resolver un tramo en el sector de Bocadillos donde no se ha 
llegado a un acuerdo con sus propietarios por lo que se encuentra en trámite para el 
proceso de expropiación. 
. 

¶ Haciendo la verificación del contratos de obra en infraestructura física relacionado en 
este informe, a la fecha de la visita se confirma la coherencia de las mediciones en 
campo con respecto a las memorias de cálculo que se lograron con el análisis del 
hecho que sustenta el expediente, además se evidencia el cumplimiento de las 
actividades técnicas resultado de la evaluación tanto documental como en campo, 
demostrando la argumentación contraria a los hechos presuntamente irregulares 
expuestos en la denuncia que generaron la inquietud en la comunidad 
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¶ Por lo anterior y en acatamiento a la solicitud de apoyo a la Dirección Operativa de 
Participación Ciudadana, se ha realizado un enfoque general para la compresión de la 
trazabilidad en términos Técnico – contractuales. 
 

De esta  manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
45-2017. 

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  
 
 
 
 
 
Copia: CACCI  1651   DC-45 – 2017 
           Rosmery Castrillón Rodríguez –Secretaria General CDVC   DP 1636 de 7/03/17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trascribió: Amparo Collazos Polo ïProfesional Especializada 
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